


# الهندسة الصناعية المل سليمان الحازمي



#### خطة المشروع

- ١-العمل على فكرة المشروع.
- ٢-معرفة تفاصيل الفكرة والمتطلبات.
  - ٣-توزيع المهام حسب الامكانيات.
- ٤ -معرفة الوقت لكل فريق وتقسيم الوقت بشكل مناسب
  - ٥-البدء بتنفيذ المهام للعمل على المشروع.

## توزيع المهام

مسار المیکانیکا

تصميم القطع

تحديد نوع الطباعة

التركيب

مسار الالكترونيات

تحديد القطع

تثبيت العتاصر

برمجة العناصر

TC

تصميم الوجهات

انشاء قاعدة بيانات وربطها بالواجهة مسار البر مجيات

كتابة نظام تشغيل القطع

المرحلة النهائية

• التركيب والتجميع

### الخط الزمني

IOT

مسار الميكانيكا يومين

تصميم القطع

تحديد نوع الطباعة

التركيب

مس

تحديد القطع

۳ایام

تثبيت العناصر

برمجة العناصر

يومين

تصميم الوجهات

انشاء قاعدة بيانات وربطها بالواجهة ٤ ايام

كتابة نظام تشغيل القطع

الفترة الزمنية: اسبوعين

المرحلة النهائية

يوم

• التركيب والتجميع

#### خط الانتاج

• طباعة D

• يدوي

• وضعه بصندوق

• طريقة توصيل بالكهرباء

التغليف

البرنامج النهائي